V.102 Bauvertragsrechtliche Schwerpunkte der Projektsteuerung

SEMINARZIEL

Die Vorbereitung und Durchf hrung eines Projektes wird, neben technischen und

wirtschaftlichen, immer mehr von rechtlichen Anforderungen gepr gt. Das Seminar greift eine
Auswahl an bauvertragsrechtlichen Schwerpunkten heraus. Neben der Vermittlung von
erforderlichem Grundwissen wird auf die t glich auftretenden St rungen und ihre

Einflussnahme, den Umgang mit Nachtr gen sowie auf den besonders sensiblen Komplex der
Abnahme und M ngelverfolgung eingegangen. Dabei werden die Sichtweisen der Vertragspartner,
Auftraggeber-Auftragnehmer und der Architekten/Ingenieure ber cksichtigt.

TEILNEHMERKREIS
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Architektur-, Planungs- und Ingenieurb ros,
Bautr ger- und Projektmanagementgesellschaften sowie aus Bauverwaltungen und Bauunternehmen

SEMINARINHALT
Die VOB/B: Regelungen und deren Auswirkungen auf den Bauvertrag

Rechtsgesch ftliche Abnahme nach

8§12 VOB/B

Mangelbegriff

M ngelbeseitigungsanspr che

Neuregelungen

“nderungen zum 816 der VOB/B: Zahlung

B rgschaftsanforderung

R ckgabe der Sicherheiten

Hemmung und Verj hrung bei Meinungs-verschiedenheiten zwischen den Vertrags-partnern

Analyse abgeschlossener Bauvertr ge und deren kontrollf hige Aufbereitung f r das
Vertragsmanagement und die Projektsteuerung

Risikoanalyse der abgeschlossenen Vertr ge

Wichtigste Kontrollschwerpunkte f r die Projektsteuerung in VOB-Bauvertr gen
(Checkliste)

Zentrale Stellung der Leistungsbeschreibungen f r die Vergabe, Leistungserbringung und
Abrechnung von Bauleistungen

Rangfolge der Vertragsbestandteile bei Streitfragen zu Leistungsinhalt und -umfang

Ausgew hilte Schwerpunkte des Vertragsmanagements mit Empfehlungen zu den Vorgehensweisen
und Handlungserfordernissen des Projektsteuerers



St rungen im Bauablauf

Fristen und Verzug

Vertragsstrafe

Unvollst ndige Leistungsbeschreibungen und Nachtr ge zum Bauvertrag bzw.
Nachunternehmervertrag

Berechtigte und unberechtigte Nachtragsforderungen
Abwehr von Nachtr gen

Abnahme und M ngelbeseitigungsanspr che

M ngelverfolgung und Fristfortschreibung
Baubegleitende Dokumentation

Rechtsstreitigkeiten

REFERENTIN

Dipl.-Ing. Heike Thieme
BAUAKADEMIE

Professional Development GmbH

TERMINE
22.05.26, 09:00 - 16:30 Uhr
21.05.26, 09:00 - 16:30 Uhr



